RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

GRETA NORD-ISÈRE
FORMEZ-VOUS À DEMAIN

bâtiment énergie travaux publics

Organiser la production (gros œuvre)

OBJECTIFS

Contribuer à l'organisation prévisionnelle du chantier

PUBLIC CONCERNE

Personne devant organiser le travail d'une équipe de production

- Salarié, demandeur d'emploi
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d'apprentissage
- Compte personnel de formation (CPF)
- Projet de Transition Professionnel (ex CIF)
- Financement entreprise
- Financement personnel

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Un référent handicap est disponible pour étudier les conditions d'accès à la formation

MODALITÉS ET DELAIS D'ACCES

Formation pratique et théorique en centre
Entrées et sorties permanentes

DUREE

35 heures

LIEU ET DATE

Pôle Bâtiment du GRETA Nord Isère à Villefontaine
Entrées et sorties permanentes

VALIDATION

Attestation de formation
Attestation d'acquis de la formation

METHODES MOBILISEES ET MODALITÉS D'EVALUATION

Evaluation en Cours de Formation

CONTACTS

GRETA NORD ISERE
Pôle Bâtiment à Villefontaine
Tél. 04.74.96.75.15
pole-batiment@gretani.com

COÛT DE LA FORMATION:

20€00 de l'heure

Nos **conditions générales de vente** sont disponibles sur le site du Greta Nord Isère, en pied de page de la page d'accueil

INDICATEURS DE RESULTATS :

Satisfaction usagers GRETA NORD ISERE 2021 ★★★★½

FORMATION : ORGANISER LA PRODUCTION (GROS OEUVRE)

CONTENUS

Participer à l'établissement des plannings particuliers d'avancement des travaux:

- Méthodologie de la décomposition
- Chronologie de la réalisation
- Détermination de la main d'oeuvre
- Connaisssance et réalisation du planning « Gantt » (à barres)
- Connaissance et réalisation du planning « Chemin de fer »

Organiser les postes de travail:

- Définition des différents postes
- Définition d'un cycle de travail pour les différents postes
- Rotation de coffrage outils
- Composition et planning de rotation des équipes
- Prévision des quantités et leur approvisionnement
- Organisation du tri des déchets et de leurs recyclages

Planifier et quantifier les approvisionnements en matériaux pour toute durée du chantier :

- Calcul des quantités de matériaux et présentation sous forme de tableau
- Définition des dates ou de la fréquence de livraison